



# Summary Report




01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 190:12:14



PROJECT	DURATION
sos2122-25	190:12:14



TIME ENTRY	DURATION
D03	67:05:07
Without description	13:16:46
26/05/22	9:06:33
16/05/22	7:42:31
D03B	6:45:32
24/05/22	6:17:46
Creacion API	6:00:06
TAREA LUNES 18	6:00:00
TAREA LUNES 28	6:00:00
23/05/22	5:37:55
25/05/22	5:32:40
TAREA LUNES 23	5:19:00
TAREA LUNES 16	5:00:00
TAREAS LUNES 14	4:34:51
Completar D03	4:33:23
27/06/22	4:28:11

● 28/05/22	4:07:27
● TAREA ENTREGABLE	4:00:01
● TAREA LUNES 11	4:00:00
● TAREA LUNES 4	3:00:00
● Other time entries	11:44:25

# PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

● sos2122-25	190:12:14
08/03/22	1:12:01
11/03/22	2:40:00
16/05/22	7:42:31
23/05/22	5:37:55
24/05/22	6:17:46
25/05/22	5:32:40
26/05/22	9:06:33
27/06/22	4:28:11
28/05/22	4:07:27
31/03/22	2:02:16
Completar D03	4:33:23
Creacion API	6:00:06
D03	67:05:07

# PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

D03B	6:45:32
f03	1:40:28
f04-crear documento en google doc	0:19:05
lunes 7 marzo	0:50:35
TAREA ENTREGABLE	4:00:01
TAREA LUNES 11	4:00:00
TAREA LUNES 16	5:00:00
TAREA LUNES 18	6:00:00
TAREA LUNES 23	5:19:00
TAREA LUNES 28	6:00:00
TAREA LUNES 4	3:00:00
TAREA LUNES 9	3:00:00
TAREAS LUNES 14	4:34:51
Without description	13:16:46